

The background image shows a scenic view of a mountain lake with a dam. The lake's water is a deep blue-green color, reflecting the sky and the surrounding mountains. The dam is a long, low structure made of concrete or stone, stretching across the width of the lake. The mountains are rugged and covered in green vegetation. The sky is blue with some white clouds. The Alperia logo is in the top right corner.

alperia

Projektidee Pumpspeicherwerk St. Walburg 2

Arbeitsgruppe „für-ulten“
St. Walburg, am 16. Januar 2026

*energie
neu gedacht*

Agenda



1. Update Projektfortschritt
2. Update geologisches Erkundungsprogramm

alperia

1) Update Projektfortschritt

***energie
neu gedacht***


PSKW St. Walburg 2: Aktueller Stand und Ausblick



Thema	Aktueller Stand	Nächste Schritte	Status
Leitung Terna	Diverse Austausche mit Terna	Projektierung durch Terna	Läuft
Untersuchung des wirtschaftlichen Impacts auf Ulten	Beauftragung Studie durch Uni Bozen im Sommer	- Abgeschlossen - Vorstellung Ergebnisse in der AG im Februar	OK
Quellmonitoring	19 Quellen im Quellmonitoring - Alle Quellen wurden von Geol. Messner ein erstes Mal erhoben	- Weitere Erhebungen folgen - Es können weitere Quellen ins Monitoring aufgenommen werden.	Läuft
Geologisches Erkundungsprogramm	- Bohrungen im Zoggler Stausee werden kommende Woche beginnen - Beauftragung der geoseismischen Untersuchungen (indirekte Methode) im Bereich der Apparatekammer läuft - Vorbereitung der Ausschreibung des zweiten Teils der Bohrungen (hochalpin) läuft	Weitere Bohrungen bei Zusage Grundeigentümer geplant	Läuft
Flora/Fauna	Erhebungen Flora und Fauna abgeschlossen (inkl. Herpetofauna)	Auswertung der Ergebnisse	Läuft
Fischökologie	- Temperaturen in Arzkar Stausee und Zoggler erhoben - Erhebungen des Fischbestandes abgeschlossen	- Fortsetzung der Temperaturmessungen im Frühling - Auswertung der Ergebnisse	Läuft
Baustellenlogistik	- Materialprobe abgeschlossen und Probebetonwürfel hergestellt - Trasse für Materialseilbahn bestätigt	- Durchführung der Festigkeitsproben - Auswertung der Ergebnisse	Läuft

2. Update geologisches Erkundungsprogramm

Geologisches Erkundungsprogramm



 Minimalprogramm

Erkundung	Eigentümer	Status	Minimal- programm
C2 & C3	• Fraktion Tarsch		
D1 & D2	• Interessentschaft Marschnellalpe		
Geoseismik	• Karnutsch Tobias • Staffler Stefanie • Thomas Schwienbacher • Interessentschaft Marschnellalpe	Treffen am 20.01 (Marschnellalpe)	X
E1	• Karnutsch Tobias • Staffler Stefanie • Thomas Schwienbacher		X
G1	• Thomas Schwienbacher	Vereinbarung liegt vor	
H1	• Gemeinde • Michael Schwienbacher • Öffentliche Domäne	Vereinbarung liegt vor	X
J1	• Zöschg Florian • Zöschg Dorothea		
K1 & I1	• Alperia	In Durchführung	X